

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES ANUALIDAD 2015

"DESARROLLO DE UN SISTEMA SOSTENIBLE E INNOVADOR PARA LA CONVERSIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN COMBUSTIBLE"









3. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO. RESULTADOS OBTENIDOS, CON REFERENCIA EXPRESA A LOS HITOS DEL PROYECTO RECOGIDOS EN LA SOLICITUD

Siguiendo el plan de trabajo establecido para el 2015 se han llevado a cabo las actividades y tareas programadas.

	2015												2016		
MES N	**M29**	**M30**	**M31**	**M32**	**M33**	**M34**	**M35**	**M36**	**M43**	**M44**	**M45**	**M46**	**M47**	**M48**	**M49**
TAREAS	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
Tarea 3. Ensayos y homologación del combustible															
Subtarea 3.1. Ensayo del combustible en banco de motores															
Subtarea 3.2. Homologación del combustible final															
Tarea 4. Análsisis de ciclo de vida de la tecnología desarrollada															
Subtarea 4.1. Balances energéticos de la tecnología desarrollada															
Subtarea 4.2. Análisis de ciclo de vida de la tecnología desarrollada															
Tarea 5. Difusión de resultados															
Subtarea 5.1. Web del proyecto															
Subtarea 5.2. Actividades regulares de difusión															
Subtarea 5.3. Conferencia final de resultados															

A continuación pasamos a detallar las labores ejecutadas en cada tarea y subtarea.